



# COMUNE DI DOVERA

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

|                            |
|----------------------------|
| DELIBERAZIONE N. <b>95</b> |
| ADUNANZA DEL 28/10/2021    |
| Codice Ente 10744 9 -      |

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA **GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: "PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI VIA EUROPA. OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI" - CUP F69B17000040001".- PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO BONARIO RAGGIUNTO CON L'IMPRESA APPALTATRICE RELATIVAMENTE AI MAGGIORI ONERI DELLA SICUREZZA LEGATI ALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

L'anno duemilaventuno , addì **ventotto** del mese di **Ottobre** alle ore **19:30** in Dovera nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati in seduta i componenti la Giunta Comunale.

### **Risultano all'appello nominale:**

| <i>Cognome e Nome</i>    | <i>Qualifica</i>  | <i>Presenza</i> |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| SIGNORONI PAOLO<br>MIRKO | SINDACO           | SI              |
| PODESTA' RITA            | VICE SINDACO      | SI              |
| MEAZZA ALESSANDRO        | ASSESSORE         | SI              |
| MARAZZI ISAIA            | ASSESSORE         | SI              |
| VISIGALLI EMILIA         | ASSESSORE ESTERNO | SI              |

*Presenti n. 5*

*Assenti n. 0*

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Reggente - Alesio Avv. Massimiliano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PAOLO MIRKO SIGNORONI** - Sindaco Pro-tempore - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: "PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA EUROPA. OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI" - CUP F69B17000040001".- PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO BONARIO RAGGIUNTO CON L'IMPRESA APPALTATRICE RELATIVAMENTE AI MAGGIORI ONERI DELLA SICUREZZA LEGATI ALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

#### LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il Documento unico di programmazione (DUP) anni 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 12 del 27.05.2021 ai sensi dell'art. 170 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed integr.;
- il bilancio di previsione anno 2021/2013 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.05.2021 ai sensi dell'art. 162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed integr.;
- La determina n.276 del 03/11/2017 avente per oggetto "Affidamento incarico professionale per l'esecuzione della diagnosi, miglioramento sismico palestra scuole medie di Dovera allo studio tecnico Ing. Bernardo Vanelli di Castelleone (CR);
- la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 04.04.2018 avente per oggetto: " Atto di indirizzo per progetto: accorpamento della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado palestra comunale di via Europa - opere di ampliamento, ristrutturazione e messa a norma degli impianti. Provvedimenti conseguenti CUP F69B17000040001.";
- la determina n.86 del 04.04.2018 avente per oggetto: Affidamento incarico per la redazione della diagnosi energetica della palestra e approfondimento pratica ai sensi del DM 16.02.2016;
- la determina n. 98 del 12.04.2018 avente per oggetto "affidamento incarico professionale inerente la progettazione definitiva/esecutiva afferenti gli interventi edilizio impiantistici palestra scolastica Via Europa;
- la determina n. 133 del 16.05.2018 avente per oggetto "Richiesta parere di competenza ATS/ASL palestra scolastica Via Europa;
- la determina n. 134 del 16.05.2018 avente per oggetto "Richiesta parere di competenza CONI palestra scolastica Via Europa;
- la delibera di Giunta comunale n.86 del 27/06/2018 avente per oggetto: "Individuazione del RUP inerente l'appalto per la realizzazione del progetto per la riqualificazione della Palestra. Opere di adeguamento sismico, ristrutturazione e messa a norma degli impianti del comune di Dovera all'Arch. Dosio Damiano;
- la delibera di Giunta comunale n. 86 del 04.07.2018 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere in oggetto citate;
- il contratto di appalto stipulato tra il Comune di Dovera e la ditta Paolo Beltrami Costruzioni spa con sede legale i Paderno Ponchielli in data 04.08.2020 n.1826 di Repertorio per un importo di €. 656.849,20.= + IVA ;

PRESO ATTO che l'Articolo 23 "Oneri della Sicurezza Covid-19" del contratto di appalto sopracitato in data 04.08.2020 Rep. n.1826 del Segretario Comunale del Comune di Dovera (CR) dispone che: "la contabilizzazione degli stessi sarà effettuata a misura e a consuntivo con controllo e misura a cura del Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva. In relazione ad eventuali contributi/finanziamenti pubblici a sostegno dei maggiori oneri per la sicurezza Covid-19 (anche sotto forma di credito di imposta es: dal DL n. 34/2020), l'impresa dovrà dichiarare:

- di non aver ricevuto finanziamenti pubblici di qualsiasi genere in relazione agli stessi oneri della sicurezza riconosciuti dalla stazione appaltante;
- si impegna a comunicare tempestivamente eventuali richieste corso per l'accesso a finanziamenti;

- si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale ricezione di tali finanziamenti finalizzati a sostenere i maggiori oneri per la sicurezza. (In questo caso, per la quota di finanziamento ricevuto nel corso di esecuzione dell'appalto e prima della rendicontazione finale, verrà meno l'impegno assunto dalla stazione appaltante ed i costi aggiuntivi per la sicurezza Covid-19, fino alla concorrenza del contributo, non saranno da riconoscere all'aggiudicatario).

Quanto sopra se l'eventuale contributo pubblico sarà a copertura dei maggiori costi della sicurezza imputabili ai cantieri edili ed esposti come maggiori costi alla Stazione Appaltante; solo ed esclusivamente se l'impresa chiederà e/o riceverà contributi specifici riconducibili anche al cantiere di cui al presente contratto.”

ATTESO che i lavori sono regolarmente iniziati in data 05.08.2020 come da relativo verbale a cura della Direzione dei Lavori e depositato agli atti;

ATTESO che i lavori, nonostante le pesanti difficoltà economiche e operative causate dagli stravolgimenti provocati dalla situazione sanitaria emergenziale in atto, sono comunque stati regolarmente eseguiti;

PRESO ATTO che in tutti gli Stati di Avanzamento dei Lavori redatti dalla Direzione Lavori Ing. Vanelli Bernardo, l'impresa esecutrice ha posto le riserve per mancata contabilizzazione degli oneri della sicurezza legati al Covid-19 e per l'aumento dei prezzi (DGRXI/3277 del 26.06.2020) per un ammontare totale di Euro 74.966,60 oltre IVA 10%;

RICHIAMATO, relativamente alle riserve di cui al punto precedente, il “verbale di accordo bonario ai sensi del capo II – rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale – art. 205 (accordo bonario) del D.Lgs. 50/2016 sottoscritto dal R.U.P. Arch. Dosio Damiano, dal geom. Boccoli Marco in rappresentanza della impresa esecutrice e dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Dovera (CR);

PRESO ATTO che con l'accordo bonario di cui sopra, in estrema sintesi, sono stati riconosciuti maggiori oneri per un importo totale di € 33.000,00 oltre IVA 10% a fronte di una richiesta di € 74.966,00 oltre IVA da parte della impresa esecutrice;

RITENUTO vantaggioso, per Questa Amministrazione, il risultato raggiunto attraverso lo strumento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATI inoltre i contenuti della propria deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 04.12.2020 con la quale si accantonava la somma di € 18.676,40;

CONSIDERATA la necessità di reperire una ulteriore somma pari ad € 17.623,60 I.I. e verificate in tal senso la disponibilità di bilancio;

PRESO ATTO che la somma di € 17.623,60 I.I. trova imputazione alla missione programma n. 14.02-1.04 (166.900) del bilancio pluriennale 2021-2023;

RICHIAMATO il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed integrato dal D.Lgs.56/2017 e successive modificazioni;

RICHIAMATI:

- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Lo Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'Art.48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.08.2000, N.267,

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di area economica in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano

#### DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono richiamate:

1. Di prendere atto delle premesse quali parti integrali e sostanziali della presente deliberazione;
2. Di prendere atto del verbale di accordo bonario redatto ai sensi dell'art.205 del D.Lgs. 50/2016 e siglato dal R.U.P. Arch.Dosio Damiano, dal Rappresentante della Impresa esecutrice e dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Dovera (CR), accordo bonario relativo alle riserve in tema di maggiori costi della sicurezza Covid-19 e in tema di maggiori costi dei materiali in edilizia, riserve apposte dalla impresa esecutrice su tutti gli Stati di Avanzamento dei Lavori;
3. Di prendere atto che, a fronte di una richiesta di maggiori costi pari ad € 74.966,60 oltre IVA 10% è stata riconosciuta la somma di € 33.000,00 oltre IVA 10%;
4. Di dare atto che con propria D.G.C. n. 104/2020 era già stata accantonata la somma di € 18.676,40 e che occorre impegnare una ulteriore somma di € 17.623,60;
5. Di dare atto che la somma di euro 17.623,60.= trova imputazione alla missione-programma n. 14.02-1.04 (1669.00) bilancio 2021/2023;
6. Di dare mandato al servizio finanziario per gli adempimenti conseguenti;
7. Di dare mandato al responsabile dell'area tecnica del Comune di Dovera a provvedere a tutte le incombenze procedurali e agli ulteriori adempimenti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione, prescritti dalla vigente legislazione in materia;

AD UNANIMITA' di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano

#### DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'Art.134, comma 4<sup>^</sup> del D.lgs.267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco  
f.to **PAOLO MIRKO SIGNORONI**

Il Segretario Comunale Reggente  
f.to **ALESIO AVV. MASSIMILIANO**

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi .
- Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 del 18.08.00.

Dovera, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale Reggente  
F.to Alesio Avv. Massimiliano

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale Reggente  
Alesio Avv. Massimiliano  
\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Dovera, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

# **COMUNE DI DOVERA**

Provincia di Cremona

\*\*\*\*

PARERI OBBLIGATORI (Art. 49 - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  
Giunta Comunale n. **95** del **28/10/2021**

---

---

**OGGETTO: "PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA EUROPA. OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI" - CUP F69B17000040001".- PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO BONARIO RAGGIUNTO CON L'IMPRESA APPALTATRICE RELATIVAMENTE AI MAGGIORI ONERI DELLA SICUREZZA LEGATI ALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

---

---

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE

*Dovera, li 28/10/2021*

---

Responsabile Area Tecnica -  
f.to SIGNORONI SINDACO PAOLO MIRKO

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE

€. 17.623,60 Missione-programma n. 14.02-1.04 (1669.00) bilancio 2021/2023

*Dovera, li 28/10/2021*

---

Responsabile Area Economico Finanziaria  
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO